

■ Planung und Bauten

Bau-Stillstand am S-Bahnhof Warschauer Straße

aus SIGNAL 03/2015 (Juli 2015), Seite 23 (Artikel-Nr: 10003828)
IGEB

Seit Monaten ruhen die Bauarbeiten am S-Bahnhof Warschauer Straße. Frühestens im August 2015 geht es weiter. Ursache sind nach Angaben der Deutschen Bahn schwerwiegende Planungsfehler des beauftragten Büros, von dem man sich getrennt habe, aber nun umplanen muss.

Dieser Artikel mit allen Bildern online:

<http://signalarchiv.de/Meldungen/10003828>.

© GVE-Verlag / signalarchiv.de - alle Rechte vorbehalten

