
IC auf der Stadtbahn nahe S-Bf Jannowitzbrücke
im September 1992. Derzeit fährt auf diesem
Gleis die S-Bahn. Bis auch wieder Fernzüge über
die Stadtbahn fahren können, werden nach
jüngsten Meldungen noch mindestens zwei Jahre
vergehen, da die Sanierungsarbeiten an der
Viaduktstrecke länger als geplant dauern. (Foto:
Thomas Billik)

Dieses Plakat der DB AG vom Juni 1995 ist jetzt
wieder hoch aktuell, nachdem sie weitere
Verzögerungen bei der Stadtbahnsanierung
eingestanden hat.

     Aktuell

Weitere Verzögerungen bei der Stadtbahnsanierung
aus SIGNAL 02/1996 (April 1996), Seite 7   (Artikel-Nr: 10003407)
IGEB

Anlaß für den Entwurf des nebenstehend abgebildeten Plakates  waren Verzögerungen

bei der Stadtbahnsanierung, die von der  DB AG am 19. Juni 1995 offiziell

eingestanden wurden. Der  Berliner Fahrgastverband IGEB hatte die Bahn daraufhin

für  die frühzeitige Information gelobt, aber auch die Befürchtung  geäußert, daß dies

noch nicht die letzte Terminverschiebung  sei (vgl. SIGNAL 6/95 ). Und so ist  es.

Zwar bestehen noch Chancen, daß die S-Bahn tatsächlich zu  dem im Juni 1995

angekündigten Termin "Sommer 1996" auf die  sanierten S-Bahn-Gleise zurückkehren

kann, aber die stillgelegten  S-Bahnhöfe Tiergarten, Bellevue und Jannowitzbrücke

werden auf  jeden Fall erst im Herbst fertig. Somit ist ein aus Fahrgastsicht 

wesentlicher Kritikpunkt an der Organisation der Stadtbahnsanierung  mehr denn je

berechtigt: "Je länger die Bauarbeiten dauern, umso eher hätten sich die Kosten für die

vom Berliner  Fahrgastverband geforderten Ersatzbahnsteige rechtfertigen  lassen",

schrieben wir zuletzt in SIGNAL 6/95.

All diese Verzögerungen haben natürlich auch Auswirkungen auf  die Terminkette für

die Sanierung der Fernverkehrsgleise. Deshalb konnte es nicht überraschen, daß die

Bahn jetzt den Sommer  1998 statt 1997 für die Wiederaufnahme des Fernverkehrs auf

der  Stadtbahn angab. Wenig glaubwürdig war allerdings, daß dies allein  mit der

Spreebrücke am Bf Friedrichstraße begründet wurde, deren  Sanierung nach Angaben

der Bahn aufgrund neuerer Erkenntnisse technisch  und wirtschaftlich nicht mehr

vertretbar sei. Doch unabhängig von den Gründen für die Terminverschiebungen

zeichnet  sich ab, daß das ehrgeizige Projekt "ICE 97", das ohnehin schon  durch

Verzögerungen auf der Neubaustrecke Hannover - Berlin  gefährdet ist, wohl

endgültig zum Projekt "ICE 98" wird. So  kann die Bahn ihr Plakat von 1995 jetzt

wieder aufhängen - und  das sicherlich noch nicht zum letzten Mal.

Dieser Artikel mit allen Bildern online:
http://signalarchiv.de/Meldungen/10003407.
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