

■ Planung und Bauten

Nordkreuz-Termine

aus SIGNAL 06/1999 (September 1999), Seite 13 (Artikel-Nr: 10001802)
IGEB

Der Abgeordnete Michael Cramer (MdA, Bündnis 90/Die Grünen) erkundigte sich in einer Kleinen Anfrage nach den Inbetriebnahme-Terminen für die Baumaßnahme »Nordkreuz" (Gesundbrunnen/Schönhauser Allee/Bornholmer Straße).


Die S-Bahn-Anlagen sollen demnach 2002 fertig sein. Die beiden Richtungsbahnsteige des Bahnhofs Bornholmer Straße werden im 2. Halbjahr des Jahres 2000 in Betrieb genommen.

Im 1. Halbjahr 2001 sollen die Abschnitte Gesundbrunnen - Pankow, Gesundbrunnen - Schönhauser Allee und Schönhauser Allee - Wollankstraße fertig sein. Der Abschnitt Gesundbrunnen - Wedding wird mit 2. Halbjahr 2001 genannt - wobei ausdrücklich auf die Abhängigkeit vom derzeit laufenden Planfeststellungsverfahren verwiesen wird.

Dieser Artikel mit allen Bildern online:

<http://signalarchiv.de/Meldungen/10001802>.

© GVE-Verlag / signalarchiv.de - alle Rechte vorbehalten



S-Bahnhof Gesundbrunnen: Abriß des alten Bahnsteigs der Nord-Süd-Bahn im Mai 1999.
(Foto: Marc Heller)