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Beim Schildvortrieb für die erste Tunnelröhre zwischen den zukünftigen Bahnhöfen

Karl-Bonhoeffer-Klinik und Rathaus Reinickendorf kam es (wie berichtet) zu

erheblichen Verzögerungen. Damit kann die U8-Nord nicht, wie geplant, im Herbst

1992, sondern frühestens  zum Sommerfahrplan 1993 verlängert werden. Eine

wahlwirksame Vermarktung ist also nicht möglich. Umso wichtiger ist es dem

SPD/AL-Senat, daß noch vor den voraussichtlich Ende 1992 stattfindenden Wahlen

wenigstens die erste Teilstrecke der Ringbahn  zwischen Westend und Schöneberg

wieder in Betrieb genommen werden kann.  Der offizielle Baubeginn ist für den 25.

September geplant.
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