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Kleine Anfrage

1. Welchen Stand hat das Planfestellungsverfahren?

Da aus den unter 2. genannten Gründen noch nicht alle Unterlagen fertiggestellt sind,

ist das notwendige planrechtliche Verfahren für den S-Bahnhof Kolonnenstraße bisher

nicht eingeleitet worden.

2. Inwieweit gelten die Zusagen des  Bahnvorstandes, einen Baubeginn im Jahre
2000 und eine Inbetriebnahme im Jahr 2001 sicherzustellen?

Nach Auskunft der zuständigen DB Station & Service hat es im Planungsablauf

Schwierigkeiten gegeben, die bedauerlicherweise Zeitverzug verursacht haben. So

konnte die Entwurfsplanung nicht zum geplanten Zeitpunkt beauftragt werden, da auf

Grund bahninterner Vorschriften eine erneute Ausschreibung durchgeführt werden

mußte. Ferner mußte entgegen der ursprünglichen Vorgabe der Zusatzwunsch der

S-Bahn Berlin GmbH nach Errichtung eines Aufsichtsgebäudes eingearbeitet werden.

Zudem kam es hinsichtlich notwendiger Abstimmungen und Durchführung weiterer

Planungsschritte, zum Beispiel Untersuchungen zum Schall und Erschütterungsschutz,

die zur Einleitung des planrechtlichen Verfahrens erforderlich sind, zu nicht

vorhersehbaren Verzögerungen.

Es wird jedoch bahnseitig alles versucht, die v om Vorstand der Deutschen Bahn AG

seinerzeit genannte Terminkette noch einzuhalten. Insbesondere im Hinblick auf die

nicht genau kalkulierbare Dauer des planrechtlichen Verfahrens ist jedoch aus heutiger

Sicht zu befürchten, daß sich die Inbetriebnahme des S-Bahnhofs Kolonnenstraße bis

zum Jahr 2002 verzögert.

3. Was wird der Senat unternehmen, um eine termingerechte  Inbetriebnahme
sicherzustellen?

Der Senat von Berlin ist in den Planungsprozeß der DB Station & Service AG für den

S-Bahnhof Kolonnenstraße eingebunden und drängt hier kontinuierlich auf

schnellstmögliche Fertigstellung. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Krautzberger
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