

■ Notizen

U-Bahn-Linie 8

aus SIGNAL 08/1989 (September 1989), Seite 18 (Artikel-Nr: 10001186)
IGEB

Beim Schildvortrieb für die erste Tunnelröhre zwischen den zukünftigen Bahnhöfen Karl-Bonhoeffer-Klinik und Rathaus Reinickendorf kam es (wie berichtet) zu erheblichen Verzögerungen. Damit kann die U8-Nord nicht, wie geplant, im Herbst 1992, sondern frühestens zum Sommerfahrplan 1993 verlängert werden. Eine wahlwirksame Vermarktung ist also nicht möglich. Umso wichtiger ist es dem SPD/AL-Senat, daß noch vor den voraussichtlich Ende 1992 stattfindenden Wahlen wenigstens die erste Teilstrecke der Ringbahn zwischen Westend und Schöneberg wieder in Betrieb genommen werden kann. Der offizielle Baubeginn ist für den 25. September geplant.

Dieser Artikel mit allen Bildern online:

<http://signalarchiv.de/Meldungen/10001186>.

© GVE-Verlag / signalarchiv.de - alle Rechte vorbehalten